

Plan de implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Cartagena



ALEJANDRO DELGADO GÓMEZ
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

SOCINFO. MURCIA, 29 DE NOVIEMBRE DE
2016

¿En qué momento nos encontramos?



- Desde la promulgación de la Ley 11/2007 se han desarrollado varios proyectos
- Aunque quizá no siempre de manera ordenada
- Más bien posibilista
- Y en un momento de crisis que quizá no era el mejor
- Con todo, disponemos de:
 - Sede electrónica
 - Firmas electrónicas
 - Gestor de expedientes normalizado
 - Ordenanza de Administración Electrónica
 - Políticas

¿Qué queremos hacer a partir de ahora?



- **Grupo de Proyecto para el Impulso de la Administración Electrónica**
- **Dimensiones del Plan de Trabajo**
 - Reglamentación
 - Formación
 - Simplificación administrativa
 - Implantación tecnológica

Reglamentación



- **Adaptación de la abundante legislación a la realidad local, mediante**
 - Políticas
 - Ordenanzas
 - Reglamentos
 - Adecuación de la normativa existente a la nueva realidad
 - Firma de convenios

Formación



- **Desde lo general a lo específico**
- **Con enfoque sobre aspectos**
 - Jurídicos
 - Tecnológicos
 - Administrativos
 - Prácticos
- **Y énfasis en**
 - Esquema Nacional de Interoperabilidad
 - Esquema Nacional de Seguridad

Simplificación administrativa



- **Análisis de procedimientos de todos los servicios**
- **Simplificación normalizada**
- **Identificación de indicadores de gestión, de rendimiento, etc.**
- **Traslación a máquina de los procedimientos simplificados**
- **Haciendo uso de**
 - Recursos internos
 - Externalización

Implantación tecnológica



- **Adecuación técnica a toda la normativa en vigor**
- **Adaptación de las herramientas existentes a la nueva realidad**
- **Integración con las plataformas de la Administración General del Estado**
- **Integración de las herramientas ya existentes en el Ayuntamiento**
- **Desarrollo de nuevas herramientas**

¿Plazos?



- **Primer hito: Enero de 2017**
 - Nueva reglamentación básica
 - Masa crítica de procedimientos analizados
 - Profundización en el plan de formación
 - Adecuación tecnológica de carácter básico
- **Segundo hito: Junio de 2017**
 - Corpus completo de reglamentación
 - Todos los procedimientos analizados
 - Plan de formación anual ejecutado en su totalidad
 - Adecuación al ENI y al ENS en un 70%
- **Tercer hito: Agosto de 2017**
 - Funcionamiento por completo digital



Gracias por su atención

Alejandro Delgado Gómez

alejandro.delgado@ayto-cartagena.es